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1. OBJETO 

El objeto del presente Pliego es establecer las condiciones de ejecución para la 
valoración del criterio de adjudicación B.1 del sobre electrónico nº 3, relativo a  la 
APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA BIM PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA OBRA. 

2. REQUISITOS GENERALES 

Los siguientes requisitos se aplican a todas las partes, incluyendo a posibles 
subcontratas de éstas, sin comprometer ninguna relación contractual ni modificar las 
responsabilidades acordadas por las partes en el contrato. 

La inclusión de la metodología BIM supone la creación de un modelo de información 
que será actualizado durante el transcurso de la obra e incluirá la información necesaria 
para generar los entregables según los usos BIM descritos en los apartados siguientes, 
incluyendo el modelo “as-built” destinado a la explotación y mantenimiento de la obra 
construida. 

La propiedad de toda la información producida en el contrato, ya sea digital o no digital; 
y del derecho a su uso corresponde al órgano de contratación, siendo la Dirección de 
Obra la responsable de velar por la idoneidad de los modelos generados. 

3. OBJETIVOS Y USOS BIM DEL MODELO 

3.1 Objetivos BIM del modelo 
 Poseer un modelo de información centralizada del proyecto aprobado. 
 Asegurar la coordinación de las distintas disciplinas en obra, la toma de 

decisiones ante imprevistos y la comunicación entre todos los agentes 
implicados. 

 Asegurar la fiabilidad de la información para el análisis del rendimiento del 
activo y sus costes. 

 Apoyar la transferencia de información desde la fase de diseño a la fase de 
 operación y mantenimiento, asegurando la entrega de una fuente de 

información única fiable y coherente. 

3.2 Usos BIM del modelo 
 Replanteo inicial. 
 Programación de obra vinculada al modelo para mejor planificación de los 

trabajos, su coordinación y seguimiento. 
 Seguimiento y certificación del avance de la obra. 
 Coordinación 3D. 
 Obtención de mediciones para su uso en el proceso de certificación. 
 Obtención de documentación 2D para la ejecución de obra. 
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 Obtención de documentación para fabricación. 
 Inventario para controlar y gestionar la información de los elementos que 

componen el edificio terminado. 
 Obtención de documentación final de obra. 

La Dirección Facultativa supervisará los usos BIM asociados al contrato de obras y 
aprobará y validará los entregables BIM durante la ejecución de la misma. 

4. REQUISITOS BIM 

4.1 Plan de Ejecución BIM 

Dentro de los 15 días siguientes a la firma del contrato, se entregará un Plan de 
Ejecución BIM, especificando aspectos concretos sobre fechas de inicio, hitos 
intermedios y finalización, organigramas, etc.,…, con el siguiente contenido mínimo: 

 Objetivos BIM del cliente: qué se quiere conseguir con el modelo BIM 
 Usos del modelo 
 Requisitos BIM 
 Entregables BIM 
 Organización del modelo 
 Requisitos para mantenimiento y explotación: datos necesarios. 
 Recursos 
 Gestión de Información 
 Análisis de riesgos 
 Procesos BIM: Mapa y especificación de procesos para la creación y 

desarrollo del modelo a través de los diferentes agentes. 
 Estándares 
 Software: será a elección del licitador el software para la modelización 

BIM, si bien deberá ser capaz de garantizar, sin pérdida de propiedades, el 
intercambio de información en formato IFC en su versión más actual. 

4.2 Entorno de colaboración/ubicación del modelo 

La empresa adjudicataria de las obras deberá poner a disposición del contrato una 
plataforma colaborativa digital para que todas las partes involucradas y responsables 
del proceso de construcción puedan consultar e intercambiar información (modelos 
BIM, planos, documentación escrita, imágenes, etc.). 

Esta plataforma colaborativa, aprobada por la Administración antes de su puesta en 
funcionamiento, actuará como repositorio único centralizado, constituyendo la única 
fuente de información de las obras y, por tanto, de uso obligatorio para todos los 
agentes intervinientes. 

La plataforma tendrá capacidad suficiente para albergar y visualizar modelos BIM de 
gran tamaño, así como toda la documentación del proyecto y la obra, informes, 
certificaciones, imágenes, etc.  
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Corresponde al contratista su implementación y mantenimiento, asegurando su 
operatividad antes del inicio de las obras, durante la fase de construcción, y hasta el 
límite del plazo de garantía, incluida la liquidación de las obras. Por operativo se 
entiende que los procedimientos escritos y protocolos estén aprobados, la versión 
electrónica del sistema funcionando y el equipo del proyecto debidamente formado. 

La implementación de este gestor documental no sustituirá los canales de 
comunicación válidos entre agentes para la gestión diaria, por lo que no será 
imprescindible que cuente con canales de comunicación integrados, pero sí con un 
sistema de alertas automáticas a los usuarios registrados de los cambios de estado del 
mismo. 

El sistema deberá reunir los siguientes requisitos: 

- Sistema basado en la neutralidad donde haya un dueño del proyecto pero no un 
dueño de toda la información. 

- Cumplimiento de la LOPD. 
- Capacidad para visualizar modelos BIM en formato IFC y formato nativo en el 

visor integrado. 
- Sistema de gestión de usuarios con diferentes niveles de accesibilidad acorde a 

las especificaciones del Plan de ejecución BIM. 
- Estar completamente basado en la web y que no sean necesarias instalaciones 

de software adicionales ni programas de ningún tipo, no siendo limitante. 
- Volumen de información almacenada ilimitado, considerando que no se trata de 

producir colaborativamente, sino de validar información con la Administración. 
- Manejar Flujos de Trabajo y aprobaciones de planos y modelos. Número 

ilimitado de Flujos de Trabajo y de Plantillas de Flujos de Trabajo. 
- Gestionar transmisiones de planos y de modelos BIM. Número ilimitado de 

Transmisiones. 
- Uso ilimitado del sistema por todos los participantes, de cargas y descargas. 
- Número ilimitado de participantes. 
- Incluir un visualizador online con capacidad para realizar anotaciones y visualizar 

datos asociados a los modelos BIM. 
- Capacidad de federación de modelos BIM en formato IFC y nativo. 
- Generar Instrucciones, Solicitudes de Inspección, Solicitudes de Información, a 

través de soluciones propias u otras soluciones que pudieran ser integradas con 
el sistema propuesto. 

- Posibilidad de acceder al modelo desde los correos recibidos pudiendo generar 
hipervínculos para integrarlos en los emails entre los agentes participantes. 

- Añadir comentarios. 
- Posibilidad de ejecutar copias de seguridad de los datos varias veces al día o al 

menos una vez cada 24 horas. 
- Disponer de procedimientos de recuperación en caso de desastre que 

garanticen la total accesibilidad al sistema en 12 horas tras producirse un 
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desastre en los principales servidores o centros de datos. En el peor de los 
escenarios, la pérdida de datos no será mayor a 24 horas. 

- El coste total de la solución propuesta integrando a todos los agentes será a 
cargo de la empresa adjudicataria debiendo hacer una previsión de perfiles a 
incorporar, roles, incluyendo a la administración. 

Finalizada la obra, la empresa adjudicataria entregará al SESCAM una copia de toda la 
documentación generada en la plataforma: documentos, planos, comunicaciones, etc.,  
en soporte digital. 

4.3 Entregables BIM 

Dentro del primer mes a contar desde el inicio de la ejecución del contrato se entregará 
el Plan de ejecución BIM. 

 Modelo federado a un nivel de información según tabla y formato abierto 
(IFC 2x3) con el nivel de información correspondiente por disciplina, y los 
modelos nativos individuales con el nivel de información correspondiente 
por disciplina. 

 Informe de colisiones en formato Excel. 
 Manual del modelo BIM que contendrá la información actualizada del plan 

de ejecución BIM y que servirá de documento de ayuda en fase de 
construcción. 

Niveles de definición e información:  

A continuación se detallan los niveles de definición gráfica estimados para la generación 
del modelo de información: 

elemento pre-
construcción 

construcción operación 

Arquitectura LOD 300 /D2 LOD 300 LOD 300 

Estructura LOD 200 LOD 300 LOD 300 

Instalaciones LOD 300 LOD 300-350 LOD 350-400 

Urbanización LOD 300 LOD 300 LOD 300 

El nivel de detalle de la información será, en todo caso, el nivel D2 definido por el 
estándar internacional COBie. 

Calidad:  

El licitador definirá, en el Plan de Ejecución BIM, el procedimiento a seguir para cumplir 
los requisitos de BIM establecidos y la integridad de la información contenida en los 
modelos, y asegurará el seguimiento a lo largo de la duración de las obras, poniendo 
especial cuidado en los siguientes aspectos: 

- Codificación de los elementos 
- Organización y documentación asociada 
- Introducción progresiva de datos en el modelo 

Código Seguro De Verificación: hz5zseWg4I+RKEQb/XP2JA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Mª Jesus Merino Espinar Firmado 15/09/2021 12:18:18

Observaciones Página 5/7

Url De Verificación https://sescam.jccm.es/verifirma/code/hz5zseWg4I+RKEQb/XP2JA==

https://sescam.jccm.es/verifirma/code/hz5zseWg4I+RKEQb/XP2JA==


 

 

Los mínimos de la documentación BIM que debe ser incluida en estos entregables en 
formato habitual o que se debe post-procesar con herramientas de software para 
generar estos entregables en formato habitual, son los siguientes: 

1. Entregables BIM del Proyecto Constructivo. 

Se entregará el Modelo e información BIM del proyecto de ejecución (en formatos 
nativos y de intercambio abierto). 

Los modelos de información en formato abierto constituirán los entregables 
contractuales, siendo los modelos editables (nativos) entregables adicionales. El modelo 
de la solución definitiva del proyecto (modelo federado), resultado de la combinación o 
federación de los diferentes modelos parciales, será desarrollado por el coordinador 
BIM del contrato. Este modelo se utilizará para la verificación de la coherencia del 
mismo con los entregables finales (planos y presupuesto principalmente).  

2. Entregables BIM de Obra. 

Se describe a continuación la documentación BIM que debe ser incluida durante el 
seguimiento de las obras y la interrelación entre entregables. 

a. Planos de Obra Ejecutada 

Los modelos BIM han de ser el medio que da coherencia a la información contenida 
en el documento Planos. Para ello, los planos deberán provenir del modelo 
tridimensional de información. Quedarán detallados como parte del Plan de 
Ejecución BIM todos aquellos elementos que, por razones justificadas de plazos y 
dedicación requeridos, no formen parte de los modelos BIM. 

El índice de planos del proyecto deberá contener la siguiente información: 

- Diferenciación entre planos provenientes de modelos tridimensionales de 
información, planos no provenientes de los modelos tridimensionales de 
información y planos con ambas procedencias. 

- Modelo tridimensional nativo de información del que procede o al que queda 
vinculado. 

- Código del plano conforme a codificación del Plan de Ejecución BIM. 

Toda las entregas anteriores se deberán organizar e integrar en una entrega con los 
modelos y biblioteca “as-built” de la obra ejecutada incluyendo la vinculación con 
los planos y la documentación técnica necesaria para el mantenimiento 
debidamente integrado en el modelo as built del edificio. 

b. Certificaciones de Obra 

En la definición de las unidades de obra (cuadros de precios) quedará reflejado si la 
unidad está incluida en los modelos tridimensionales de información, y será 
obligatorio seguir la misma codificación de unidades en todos los documentos de 
certificación de obras y para el presupuesto de liquidación. 
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Las mediciones deberán proceder de los modelos tridimensionales de información y 
deberán estar justificadas de esta forma. Siempre que quede justificado por el 
contratista por alcance y plazo requerido, se aceptará que parte de las mediciones 
puedan proceder de la documentación de detalle no modelado en BIM. 

5. EQUIPO TÉCNICO. 

El equipo técnico necesario para el desarrollo del contrato deberá manejar el modelo 
BIM, cumpliendo siempre los mínimos exigidos en la solvencia técnica del PCP, 
ejerciendo el Responsable BIM (BIM Manager), en particular, las siguientes funciones: 

 Aplicar los flujos de trabajo. 
 Proponer y coordinar la definición, implementación y cumplimiento del 

Plan de ejecución BIM. 
 Responsable de la tecnología y procesos que permitan la correcta 

integración de toda la información del modelo entre especialidades. 
 Colaborar en la estrategia de comunicación entre agentes. 
 Facilitar el uso de formatos de intercambio estándar. 
 Facilitar la correcta clasificación de los elementos. 
 Coordinar los perfiles y roles de acceso a la información. 

La persona designada tendrá los conocimientos técnicos y de gestión, y la experiencia 
demostrable y adecuada a los objetivos y complejidad del contrato. 

Asistirá a todas las reuniones de seguimiento que organice el responsable del contrato y 
será además responsable de la coordinación BIM del contrato, ejerciendo también las 
siguientes funciones: 

 Garantizar el buen uso de la plataforma de repositorio de información. 
 Garantizar que el entorno tecnológico (programas, maquinaria y red) esté 

implantado y en correcto uso. 
 Garantizar el cumplimiento de Usos BIM 
 Coordinar de modelo BIM federado de las distintas disciplinas. 

 
Toledo, a fecha de firma 

LA JEFA DE ÁREA DE INFRAESTRUCTURAS 
Y SERVICIOS GENERALES 

 
Mª Jesús Merino Espinar 

Código Seguro De Verificación: hz5zseWg4I+RKEQb/XP2JA== Estado Fecha y hora

Firmado Por Mª Jesus Merino Espinar Firmado 15/09/2021 12:18:18

Observaciones Página 7/7

Url De Verificación https://sescam.jccm.es/verifirma/code/hz5zseWg4I+RKEQb/XP2JA==

https://sescam.jccm.es/verifirma/code/hz5zseWg4I+RKEQb/XP2JA==

